

SÖR JAHRESPROGRAMM 2026+



Straßenbaumaßnahmen von SÖR 2026+ in Großgründlach, Kleingründlach & Reutles

| Strasse | Bereich | Veranlasser | Beschreibung | Zeitraum |
|--------------------------------------|--|-------------|--|-------------|
| Am Pfarrbaum Nr. 19 | | N-Ergie | Verlegung von Tele | 2026 |
| Hammelburger Weg | Nr. 6 - Bad Brückenauer | SÖR/2-B/1 | Gehweg- Sanierung | 2027 |
| Hammelburger Weg | Nr. 1 - Am Klosterfeld | SÖR/2-B/1 | Gehweg- Sanierung | 2027 |
| Hansergarten Nr. 85 | | SÖR/1-A | Ersatzpflanzung | 2026 - 2027 |
| Kleingründlacher Str. | Nr. 1a - 2b | N-Ergie | Verlegung von Stromleitungen | Mrz 26 |
| Kleingründlacher Str. | Nr. 24 bis Stadtgrenze | SÖR/2-B/1 | Fahrbahnsanierung | 2027 |
| Quellweg | Reutleser Str. - Volkacher Str. | SÖR/2-B/1 | Fahrbahn/Gehweg- Asphaltdeckensanierung, Rinne | 2027 |
| Reutleser Str. | zwischen Gmündener Weg und Amorbacher Str. | SÖR/2-B/1 | Fahrbahnverbesserung und Fußwegverbindung | 2026 |
| Volkacher Str. /Veitshöchheimer Str. | | SÖR/1-S | Kanalbau und Erschließung Verkehrsflächen | 2025 - 2028 |
| Hassfurter Str. | | SÖR/2-B/1 | Fahrbahnwiederherstellung | 2026 |
| Kreuzung Wiesbadener Str. | | SÖR/2-B/1 | Fahrbahn/Gehweg/Radweg Sanierung | 2026 |
| Volkacher Str. | | N-Ergie | Verlegung von Gas | 2026 |